



## **Materiál**

na zasadnutie Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

### **Vec: Správa projektového manažéra o stave projektov**

**Dôvod predloženia:**

Informácia o zmene  
štruktúry

Bližšie špecifikované  
v Dôvodovej správe

**Materiál obsahuje:**

I. Dôvodová správa

II. Návrh uznesenia

**Spracoval:** Mgr. Ľubomír Čurilla

**Zodpovedá:** Mgr. Tomašková

**Predkladá:** Mgr. Tomašková

## I.

### D ô v o d o v á s p r á v a

#### A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:

Predloženie správy projektového manažéra o stave projektov:

##### Novostavba MŠ

- Komunikácia so sprostredkovateľským orgánom ohľadom navýšenia NFP o 25 %
- Realizácia VO na nábytok, hračky, kuchyňu a vonkajšie ihrisko
- Komunikácia so zhotoviteľom stavby
- Prebieha zmenové konanie ohľadne úpravy rozpočtov detského ihriska a kuchyne. Navrhujeme umiestnenie detského ihriska za budovou materskej školy, nie pred ňou ako to bolo predpokladané v pôvodnom projekte.

##### Podpora environmentálnej výchovy v meste Spišské Vlachy

- Projekt je pred ukončením (aktívna spolupráca so ZŠ Komenského 6)
- Zmenové konanie - Komunikácia s dodávateľmi tovaru a poskytovateľom NFP – zmena schválená, čakám na oficiálnu správu od poskytovateľa NFP.

##### Obnova cykloturistického chodníka v meste Spišské Vlachy, časť Zahura

- Proces VO na webovú stránku a mobilnú aplikáciu ukončený (31.3.2023 dokumentácia zaslaná na ex-post kontrolu VO)
- Proces VO na zhotoviteľa stavby vyhlásený. Očakávaný termín prevzatia staveniska 05/2023
- Pripravované VO na stavebný dozor po realizácii VO na zhotoviteľa stavby
- Vyriešený cestný prístup pre Mestské lesy, Agro-štít Farmu a chatárov. Prebieha dodatočný výrub

##### Základná infraštruktúra – cesta a chodník na ulici Jilemnického, Hornádskej a Komenského

- Stavba pozastavená od 09/2023 – 03/2023
- Čaká sa na ODI SNV ohľadne schválenia projektu dočasného dopravného značenia
- Zmenové konanie (formálna zmena projektu) ohľadne harmonogramu aktivít projektu
- Predpokladaný začiatok stavebných prác 05/2023
- Ukončenie realizácie max. do 12/2023

##### Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry

- Poskytovateľovi NFP bola zaslaná požiadavka o navýšenie poskytnutej dotácie do výšky schváleného NFP (cca 65 000 Eur) aby sme mohli začať s výstavbou.
- Môžeme spustiť zmenové konanie o navýšení rozpočtu do max. výšky NFP.

##### Pumptrack

- Projekt zastrešuje KSK z vlastných zdrojov (nebude prijímateľom NFP)
- Ohľadne tohto projektu čakáme na zaslanie novej zmluvy s KSK – Krajská správa ciest (04/2023)
- Celoplošne všetky pumptracky čaká toto zmenové konanie
- Nie sú jasné termíny realizácie a ukončenia projektu (platí o všetkých pumptrackoch v realizácii KSK)

- Za mesto Spišské Vlachy čakáme na výsledok zmenového konania ohľadne projektu Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, nakoľko umiestnenie pumtracku sa týka rovnakých pozemkov (Rudoľová záhrada)

#### **Projekt Zberný dvor pre mesto Spišské Vlachy**

- Čakáme na výsledok schválenia žiadosti o NFP (obce, ktoré spolu s nami podávali projekty, dostali rozhodnutie 31.3.2023)
- Verejné obstarávanie sa zrealizovalo iba čiastočne
- Budeme musieť obstaráť zvyšné stroje

#### **Projekty Podpora udržateľnosti divadla a kultúrneho domu**

- Neschválené žiadosti o NFP

#### **Oprava strechy na ZŠ Komenského 6 – havarijný stav**

- Stav havárie posúdený 06 – 08.2022
- VO na zhotoviteľa ukončené
- Čaká sa na schválenie dotácie z MŠVVaŠ (05/2023)

#### **Atletický ovál – ZŠ Komenského 6**

- Projekt ukončený, stavba odovzdaná
- Čakali sme na schválenie úveru
- Po nabehnutí zdrojov na účet začneme s vyplácaním zhotoviteľa a s procesom refundácie zo strany Fondu na podporu športu.
- Potrebne doriešiť zarovnanie terénu pozdĺž dráhy pre skok do piesku a osadenie novej brány na školskom dvore (zo zdrojov mesta)

#### **Rodinka – detské ihrisko na ul. 9.mája**

- 50 000 eur máme na účte, ktoré môžeme využiť do konca roka
- Za túto sumu to nie je možné zrealizovať
- Potrebne navýšenie rozpočtu zo zdrojov mesta, pokiaľ sa rozhodneme v projekte pokračovať

#### **Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelných čerpadiel v Základnej škole SNP 13 v meste Spišské Vlachy**

- Inštalácia tepelných čerpadiel na starej ZŠ spolu s rekonštrukciou kotolne
- Projekt v realizácii, očakávané ukončenie 06/2023
- Hodnota projektu 169 567,59 Eur
- 23.3.2023 bola podaná žiadosť o platbu v hodnote 75 213,10 eur

#### **Pokračovanie opatrovateľskej služby – p. Dzurillová, p. Dorocáková**

- Opatrovanie osôb so zdravotným postihnutím - 106 080 eur
- Realizácia 1.12.2021 – 30.11.2023
- Vytvorených je 7 miest pre opatrovateľky - 6 x plný úväzok, 1x polovičný úväzok
- Celkovo máme 17 prijímateľov
- Dotácia na jedno podporené miesto pri plnom úväzku je 680 eur, pri polovičnom úväzku je to 340 eur
- Podrobné informácie v komunitnom pláne
- Sledujeme výzvy pre zapojenie sa do nového projektu, keďže tento bude končiť v novembri.

**MOPS – p. Dorocáková**

- 1.4.2022 – 30.6.2023 (avízo že sa nebude pokračovať)
- 67 919,76 eur
- 4 zamestnanci na plný úväzok
- Nebol realizovaný nákup vybavenia

**Prax pre mladých (bývalá absolventská prax) – p. Dorocáková**

- 1 stážistka do 1.3.2023 - 31.8.2023
- Administratívne práce
- Financovanie cez UPSVAR

**Podpora udržania pracovných návykov (bývalé aktivačné práce) – p. Ronald Pikla**

- 1.4.2023 do 30.9.2023
- Projekt realizovaný na základe dohody s UPSVaR
- V rámci projektu sme dostali podporu na 17 ľudí (na 17 ľudí sme žiadali)
- 34,22 eur x 17 ľudí x 6 mesiacov = 3490,50 eur na nákup pracovného náradia
- Občania mesta zapojení do tohto projektu majú nárok na príspevok na aktivačnú činnosť

**Nové projekty****Riešenie migračných výziev v meste Spišské Vlachy**

- Boli sme ako mesto zaradení medzi oprávnených prijímateľov príspevku na riešenie záležitostí spojených s migračnou krízou v súvislosti s vypuknutím vojny na Ukrajine
- Poskytli sme ako mesto služby 13 ukrajinským utečencom (podľa registra MINV)
- Dostaneme dotáciu vo výške 33 800 eur.

**B) Zdôvodnenie novej úpravy:****C) Dopad na personálne náklady:**

Predložený návrh nevytvára požiadavky na personálne náklady.

**D) Potreba úpravy predpisovej základne:**

Nie je.

**E) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta:**

Predložený návrh nevytvára dopad na činnosti ostatných orgánov

**F) Riešenia odporúčané spracovateľom:**

Berie na vedomie.

## **II.**

### **N á v r h   u z n e s e n i a**

Po prerokovaní materiálu **Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:**

**berie na vedomie**

Správu o stave projektov v meste Spišské Vlachy.