Priloha ¢. 1 k Sprave projektového manazéra o stave projektov

Mestské zastupitel'stvo v Spisskych Vlachoch Cislo: 12
Bod programu: 5

Material

na zasadnutie Mestské zastupitel'stvo v Spisskych Vlachoch

Vec: Sprava projektového manazéra o stave projektov

Dovod predloZenia: Material obsahuje:

Blizsie Specifikované
v Dévodovej sprave I. Dévodova sprava
II. Navrh uznesenia

Spracoval: Mgr. Lubomir Curilla
JUDr. Adriana Tkacova

Zodpoveda: Prednostka
Predklada: Prednostka

V Spisskych Vlachoch 2024



Dovodova sprava

Predkladam ekonomicky sumdr za vSetky projekty mesta Spisské Vlachy. Sumar tvori
elektronicku prilohu dovodovej spravy.

A) Zdovodnenie novej upravy:

B) Dopad na personalne naklady:
Predlozeny névrh nevytvara poziadavky na persondlne naklady.

(0)) Potreba tpravy predpisovej zakladne:
Nie je.

D) Dopad na ¢innosti ostatnych organov samospravy mesta:
Predlozeny navrh nevytvéra dopad na ¢innosti ostatnych organov

F) RieSenia odporiacané spracovatel’om:
Berie na vedomie.



II.

Navrh uznesenia

Po prerokovani materialu Mestské zastupitel’stvo v SpiSskych Vlachoch:
berie na vedomie

Sprévu o stave projektov v meste Spisské Vlachy.



1. Urad vlady SR, prostrednictvom gestora/splnomocnenca vlady pre romske komunity zverejnil
vyzvu na predkladanie Ziadosti o poskytnutie dotacie na podporu socidlnych a kulttirnych potrieb
nepriaznivych situicii romskej komunity na rok 2024. Mesto sa do vyzvy zapojilo so Ziadostou o
poskytnutie doticie na vystavbu stojiska na umiestnenie zbernych nidob na zmesovy komunalny
odpad a na separovany zber odpadu (plast, papier, sklo) vratane kupy potrebnych zbernych
nadob na Dobrej Voli. Mame za to, Ze vybudovanim stojiska pre zberné nadoby sa zlepsia Zivotné
podmienky a socidlne prostredie obyvatel'ov Zijucich v tejto Casti. Cielom projektu je zabranit
vzniku kumulovania odpadov mimo ur€enych miest a zabranit' tvorbe nelegalnych skladok.
Maximalna vySka dotacie, ktora moZe byt poskytnuta je 20 000 eur s min. 5% spolufinancovanim
7O strany mesta.

2. Mesto sa zapojilo aj do Vyzvy Ministerstva financii SR - Individuilne potreby obci 2024, v
ramci ktorej sa uchidza o poskytmutie doticie na obstaranie hnutel'ného majetku - zidhradnych
traktorov a krovinorezov, obstaranie ktorych je potrebné pre lepsie zabezpeCenie sluZieb pre
obyvatel'ov. Vysledkom realizicie projektu bude zlepsenie Zivotnych podmienok a prostredia pre
obyvatel'ov mesta aj jeho rekreaCnej Casti. Maximalna vyska doticie moZe byt poskytnutd v sume
15 000 eur, pri 5% spolufinancovani mestom.

Vypracovala: JUDr. Adriana Tkicova



Celkova
Kod Nazov projektu zazmluvnend Skutoéna hodnota
suma Stav projektu
302041P706 Budovanie prvkov zelenej infrastruktury v meste SpiSské Vlachy. 296 918,00 € Projekt mimoriadne ukon&eny - neprispel k cielom OP (K) 296 918,00 €
(Realizacia VO na stavbu a
stavebny dozor + Stavebné
prace po vysledku VO+prace

385832,15 € 448 592,57 € . .
naviac + stavebny
Obnova cykloturistického chodnika v meste Spidské Vlachy, ¢ast dozor+vytvorenie mobilnej
302071BNA5 Zahura Projekt riadne ukoncéeny (K) aplikacie a webstranky)
302091CYA9 Riedenie migracnych vyziev v meste SpiSské Vlachy 33 800,00 € Projekt riadne ukonceny (K) 33 800,00 €
310011BXT8 Zberny dvor pre mesto Spisské Vlachy 697 652,73 € Projekt mimoriadne ukonceny - neprispel k ciefom OP (K) - €
ZniZenie nakladov na energie prostrednictvom instalacie VO + prace naviac +
310041CBR9 tepelnych Cerpadiel v Zakladnej Skole SNP 13 v meste Spidskeé 164 278,34 € 165 580,00 € stavebny dozor + riadenie
Vlachy Projekt riadne ukoncéeny (K) projektu)
312041R766 Podpora opatrovatelskej sluzby v meste SpiSské Vlachy 103 740,00 € Zmluva uzavreta 103 740,00 €

Miestne obc&ianske poriadkové sluzby v meste Spidské Vlachy

312051S313 (staré MOPS) 98 146,94 €

98 146,94 €

(naklady naviac na zaklade

Projekt riadne ukon&eny (K)

1302 121,17 € 1 309 694,14 € poziadavky UVZ SR -
312061V343 Novostavba materskej Skoly v meste SpiSské Viachy Zmluva uzavreta dodatoéné SDK obklady)
(Stavebné prace po vysledku
Rekonstrukcia a dobudovanie zakladnej technickej infrastruktury 492 950,00 € 703 444,48 € \VO+prace naviac + stavebny
312061Y234 v meste SpiSské Viachy Zmluva uzavreta dozor + prace mimo projekt)
312081BKA1 PokraCovanie opatrovatelskej sluzby 106 080,00 € Projekt riadne ukon&eny (K) 106 080,00 €
Pokracovanie miestnych obcianskych poriadkovych sluzieb v 67 919,76 € 67 919,76 €

312083BGQ1 meste Spisské Vlachy

Novostavba materskej Skoly v meste SpiSské Vlachy - dodatocny
399121CRD4 prispevok

Novostavba materskej Skoly v meste SpiSské Vlachy - dodato¢ny
399121DIR7 prispevok €. 2

Projekt riadne ukonceny (K)

258 750,00 € 258 750,00 €

Zmluva uzavreta

41 550,00 € 41 550,00 €

Zmluva uzavreta

Mimo systém ITMS 2014+
(Stavebné prace po vysledku

207 094,92 € VO + stavebny dozor)

Atleticky oval - ZS Projekt riadne ukonceny 208 363,08 €
Podpora environmentalnej vychovy 127 459,35 € Projekt riadne ukonCeny 127 459,35 €



Udaje platné k datumu: 22.5.2024

Kéd Typ

302071BNA5500101 Priebezna platba 302071BNA5

302071BNA5300101 Predfinancovanie 302071BNA5
302091CYA9500101 Priebezna platba 302091CYA9

310041CBR9300201 Predfinancovanie 310041CBR9

310041CBR9300101 Predfinancovanie 310041CBR9

312041R766501301
312041R766501201
312041R766501101
312041R766501001
312041R766500901
312041R766500801
312041R766500701
312041R766500601
312041R766500501
312041R766500401
312041R766500301
312041R766500201
312041R766500101

Priebezna platba
Priebezna platba
Priebezna platba
Priebezna platba
Priebezna platba
Priebezna platba
Priebezna platba
Priebezna platba
Priebezna platba
Priebezna platba
Priebezna platba
Priebezna platba
Priebezna platba
Zuctovanie
312041R766200801 zalohovej platby
Zuctovanie
312041R766200701 zalohovej platby
Zuctovanie
312041R766200601 zalohovej platby
Zuctovanie
312041R766200501 zalohovej platby
Zuctovanie
312041R766200401 zalohovej platby
Zuctovanie
312041R766200301 zalohovej platby
Zuctovanie
312041R766200201 zalohovej platby
Zuctovanie
312041R766200101 zalohovej platby
Poskytnutie
312041R766100301 zalohovej platby
Poskytnutie
312041R766100201 zalohovej platby
Poskytnutie
312041R766100101 zalohovej platby
312051S313502101 Priebezna platba
312051S313502001 Priebezna platba
312051S313501901 Priebezna platba
312051S313501801 Priebezna platba
312051S313501701 Priebezna platba
312051S313501601 Priebezna platba
312051S313501501 Priebezna platba

Kéd Projektu

312041R766
312041R766
312041R766
312041R766
312041R766
312041R766
312041R766
312041R766
312041R766
312041R766
312041R766
312041R766
312041R766

312041R766
312041R766
312041R766
312041R766
312041R766
312041R766
312041R766
312041R766
312041R766
312041R766
312041R766
3120518313
3120518313
312051S313
3120518313
3120518313

3120518313
3120518313

Projekt Predkladana za
Obnova cykloturistického chodnika v meste SpiSské
Vlachy, ¢ast Zahura

Obnova cykloturistického chodnika v meste SpiSské
Vlachy, ¢ast Zahura

RieSenie migraénych vyziev v meste SpiSské Vlachy
Znizenie nakladov na energie prostrednictvom
inStalacie tepelnych Cerpadiel v Zakladnej Skole SNP 13 Mesto SpiSské Vlachy
Znizenie nakladov na energie prostrednictvom

inStalacie tepelnych Cerpadiel v Zakladnej Skole SNP 13 Mesto Spisské Vlachy
Podpora opatrovatelskej sluzby v meste Spisské Viachy Mesto Spidské Vlachy
Podpora opatrovatelskej sluzby v meste SpiSské Viachy Mesto SpiSské Vlachy
Podpora opatrovatelskej sluzby v meste Spisské Viachy Mesto Spisské Vlachy
Podpora opatrovatelskej sluzby v meste SpiSské Vlachy Mesto SpiSské Vlachy
Podpora opatrovatelskej sluzby v meste SpiSské Vlachy Mesto Spisské Vlachy
Podpora opatrovatelskej sluzby v meste Spisské Vlachy Mesto Spidskeé Vlachy
Podpora opatrovatelskej sluzby v meste SpiSské Viachy Mesto Spisské Vlachy
Podpora opatrovatelskej sluzby v meste Spisské Vlachy Mesto Spidské Vlachy
Podpora opatrovatelskej sluzby v meste SpiSské Vlachy Mesto Spisské Vlachy
Podpora opatrovatelskej sluzby v meste Spisské Viachy Mesto Spisské Vlachy
Podpora opatrovatelskej sluzby v meste SpiSské Vlachy Mesto SpiSské Vlachy
Podpora opatrovatelskej sluzby v meste Spisské Vlachy Mesto Spisské Vlachy
Podpora opatrovatelskej sluzby v meste SpiSské Vlachy Mesto SpiSské Vlachy

Mesto SpiSské Vlachy

Mesto SpiSské Vlachy
Mesto SpiSské Vlachy

Podpora opatrovatelskej sluzby v meste Spisské Vlachy Mesto Spidské Vlachy
Podpora opatrovatelskej sluzby v meste Spisské Viachy Mesto SpiSské Vlachy
Podpora opatrovatelskej sluzby v meste Spisské Vlachy Mesto Spisské Vlachy
Podpora opatrovatelskej sluzby v meste SpiSské Viachy Mesto Spisské Vlachy
Podpora opatrovatelskej sluzby v meste SpiSské Vlachy Mesto Spisské Vlachy
Podpora opatrovatelskej sluzby v meste SpiSské Vlachy Mesto SpiSské Vlachy
Podpora opatrovatelskej sluzby v meste Spisské Viachy Mesto Spidskeé Vlachy
Podpora opatrovatelskej sluzby v meste Spisské Vlachy Mesto Spidské Vlachy
Podpora opatrovatelskej sluzby v meste Spisské Vlachy Mesto Spisské Vlachy
Podpora opatrovatelskej sluzby v meste SpiSské Vlachy Mesto Spisské Vlachy
Podpora opatrovatelskej sluzby v meste SpiSské Vlachy Mesto Spisské Vlachy
Miestne obc&ianske poriadkové sluzby v meste Spisské V Mesto Spisské Vlachy
Miestne obcianske poriadkové sluzby v meste SpiSské V Mesto Spisské Vlachy
Miestne obcianske poriadkové sluzby v meste SpiSské V Mesto Spisské Vlachy
Miestne obcianske poriadkové sluzby v meste SpiSské V Mesto SpiSské Vlachy
Miestne obcianske poriadkové sluzby v meste SpiSské V Mesto Spisské Vlachy

Miestne obc&ianske poriadkové sluzby v meste Spisské V Mesto Spidskeé Vlachy
Miestne obcianske poriadkové sluzby v meste SpiSské V Mesto Spisské Vlachy

Stav

Uhradena

Uhradena
Uhradena

Uhradena

Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena

Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena

Uhradena
Uhradena

Datum Suma
odoslania na narokovana —
RO /SO spolu
15.1.2024 168 997,06 €
21.11.2023 211617,49 €
6.11.2023 33 800,00 €
3.10.2023 85106,65 €
23.3.2023 79171,68 €
24.3.2020 3 990,00 €
23.1.2020 3990,00 €
7.1.2020 3849,39 €
13.11.2019 3643,04 €
22.10.2019 3420,00 €
17.9.2019 3420,00 €
14.8.2019 377493 €
24.7.2019 3 990,00 €
18.6.2019 3 990,00 €
17.5.2019 3990,00 €
25.4.2019 3420,00 €
28.3.2019 3144 58 €
25.2.2019 3023,46 €
22.3.2021 3 990,00 €
22.2.2021 7 420,50 €
21.12.2020 6 840,00 €
19.10.2020 11 540,00 €
24.7.2020 3420,00 €
29.6.2020 3662,38 €
21.5.2020 7 980,00 €
24.3.2020 3 990,00 €
19.10.2020 3450,00 €
24.3.2020 17 000,00 €
31.1.2020 30 000,00 €
19.5.2021 3927,30 €
16.4.2021 4 708,08 €
29.3.2021 4 708,08 €
22.2.2021 4 708,08 €
27.1.2021 8 766,34 €
23.11.2020 9802,74 €
16.9.2020 4 253,62 €

Suma
opravnena -
spolu

168 997,06 €

211 617,49 €
33 800,00 €

85 106,65 €

79171,68 €

3 990,00 €
3 990,00 €
3 849,39 €
3 643,04 €
3 420,00 €
3 420,00 €
3774,93 €
3 990,00 €
3 990,00 €
3 990,00 €
3 420,00 €
3 144,58 €
3 023,46 €

3 990,00 €
7 420,50 €
6 840,00 €
11 540,00 €
3 420,00 €
3 662,38 €
7 980,00 €
3 990,00 €
3 450,00 €

17 000,00 €

30 000,00 €

3927,30 €
4 708,08 €
4 708,08 €
4 708,08 €
8 766,34 €
9 802,74 €
4 253,62 €

Zapocitané Suma uhraden: Datum uhrady

0,00 € 160 547,21 €

0,00 € 201 036,61 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

33 800,00 €
80 851,32 €

75 213,10 €

3 990,00 €
3990,00 €
3 849,39 €
3 643,04 €
3 420,00 €
3 420,00 €
3774,93 €
3 990,00 €
3990,00 €
3 990,00 €
3 420,00 €
3 144,58 €
3 023,46 €

3 990,00 €
7 420,50 €
6 840,00 €
11 540,00 €
3 420,00 €
3662,38 €
7 980,00 €
3 990,00 €
3 450,00 €

17 000,00 €

30 000,00 €

3730,93 €
4 472,68 €
4 472,68 €
4 472,68 €
8 328,02 €
9312,60 €
4 040,94 €

3.4.2024

14.12.2023
15.12.2023

3.11.2023

17.4.2023
17.6.2020
17.6.2020
5.6.2020
23.12.2019
20.11.2019
18.10.2019
13.9.2019
3.9.2019
2.8.2019
9.7.2019
31.5.2019
31.5.2019
15.5.2019

30.7.2021
15.7.2021
15.2.2021
14.12.2020
14.12.2020
29.10.2020
29.10.2020
11.6.2020
3.11.2020
16.4.2020
21.2.2020
5.11.2021
7.6.2021
7.6.2021
22.4.2021
7.4.2021

9.2.2021
19.10.2020



312051S313501401
312051S313501301
312051S313501201
312051S313501101
312051S313501001
312051S313500901
312051S313500801
312051S313500701
312051S313500601
312051S313500501
312051S313500401
312051S313500301
312051S313500201
312051S313500101

312061V343500401
312061V343500301
312061V343500201
312061V343500101
312061V343300401
312061V343300301
312061V343300201
312061V343300101

312061Y234500201

312061Y234500101

312061Y234300101

3120518313
312051S313
3120518313
3120518313
3120518313
3120518313
3120518313
3120518313
312051S313
3120518313
3120518313
3120518313
3120518313
3120518313

Priebezna platba
Priebezna platba
Priebezna platba
Priebezna platba
Priebezna platba
Priebezna platba
Priebezna platba
Priebezna platba
Priebezna platba
Priebezna platba
Priebezna platba
Priebezna platba
Priebezna platba
Priebezna platba

312061V343
312061V343

Priebezna platba
Priebezna platba
Priebezna platba 312061V343
Priebezna platba 312061V343
Predfinancovanie 312061V343
Predfinancovanie 312061V343
Predfinancovanie 312061V343
Predfinancovanie 312061343

Priebezna platba 312061Y234

Priebezna platba 312061Y234

Predfinancovanie 312061Y234

312081BKA1201001 Zuctovanie zaloh¢312081BKA1
312081BKA1200901 Zuctovanie zaloh¢312081BKA1
312081BKA1200801 Zuctovanie zaloh¢312081BKA1
312081BKA1200701 Zuctovanie zaloh¢312081BKA1
312081BKA1200601 Zuctovanie zaloh¢312081BKA1
312081BKA1200501 Zuctovanie zalohc312081BKA1
312081BKA1200401 Zuctovanie zaloh¢312081BKA1
312081BKA1200301 Zuctovanie zaloh¢312081BKA1
312081BKA1200201 Zuctovanie zaloh¢312081BKA1
312081BKA1200101 Zuctovanie zaloh¢312081BKA1

312081BKA1100301
312081BKA1100201
312081BKA1100101
312083BGQ150130°
312083BGQ150120°
312083BGQ150110°
312083BGQ150100°
312083BGQ150090°
312083BGQ150080°
312083BGQ150070°
312083BGQ150060°
312083BGQ150050°
312083BGQ150040°
312083BGQ150030°
312083BGQ150020°
312083BGQ150010°

Poskytnutie zaloh 312081BKA1
Poskytnutie zaloh 312081BKA1
Poskytnutie zaloh 312081BKA1
Priebezna platba 312083BGQ1
Priebezna platba 312083BGQ1
Priebezna platba 312083BGQ1
Priebezna platba 312083BGQ1
Priebezna platba 312083BGQ1
Priebezna platba 312083BGQ1
Priebezna platba 312083BGQ1
Priebezna platba 312083BGQ1
Priebezna platba 312083BGQ1
Priebezna platba 312083BGQ1
Priebezna platba 312083BGQ1
Priebezna platba 312083BGQ1
Priebezna platba 312083BGQ1

Miestne obcianske poriadkové sluzby v meste SpiSské V Mesto SpiSské Vlachy
Miestne obcianske poriadkoveé sluzby v meste SpiSské V Mesto Spisské Vlachy
Miestne obc&ianske poriadkové sluzby v meste Spisské V Mesto Spidske Vlachy
Miestne obcianske poriadkové sluzby v meste SpiSské V Mesto Spisské Vlachy
Miestne obcianske poriadkové sluzby v meste Spisské V Mesto Spidské Vlachy
Miestne obcianske poriadkové sluzby v meste SpiSské V Mesto Spisské Vlachy
Miestne obcianske poriadkové sluzby v meste Spisské V Mesto Spisské Vlachy
Miestne obcianske poriadkové sluzby v meste SpiSské V Mesto SpiSské Vlachy
Miestne obcianske poriadkové sluzby v meste SpiSské V Mesto Spisské Vlachy
Miestne obc&ianske poriadkové sluzby v meste Spisské V Mesto Spidskeé Vlachy
Miestne obcianske poriadkové sluzby v meste SpiSské V Mesto Spisské Vlachy
Miestne obc&ianske poriadkové sluzby v meste Spisské V Mesto Spisské Vlachy
Miestne obcianske poriadkové sluzby v meste SpiSské V Mesto Spisské Vlachy
Miestne obcianske poriadkové sluzby v meste Spisské V Mesto Spisské Vlachy

Novostavba materskej Skoly v meste Spisské Viachy
Novostavba materskej Skoly v meste SpisSské Viachy
Novostavba materskej Skoly v meste Spisské Viachy
Novostavba materskej Skoly v meste SpisSské Viachy
Novostavba materskej Skoly v meste SpiSské Viachy
Novostavba materskej Skoly v meste SpiSské Viachy
Novostavba materskej Skoly v meste Spisské Viachy
Novostavba materskej Skoly v meste Spisské Viachy
Rekonstrukcia a dobudovanie zakladnej technickej
infratruktury v meste Spisské Vlachy

Rekonstrukcia a dobudovanie zakladnej technickej
infrastruktury v meste SpiSské Vlachy
Rekonstrukcia a dobudovanie zakladnej technickej
infratruktury v meste Spisské Vlachy
PokraCovanie opatrovatelskej sluzby
PokraCovanie opatrovatel'skej sluzby
PokraCovanie opatrovatelskej sluzby
PokraCovanie opatrovatel'skej sluzby
PokraCovanie opatrovatelskej sluzby
PokraCovanie opatrovatel'skej sluzby
PokraCovanie opatrovatel'skej sluzby
PokraCovanie opatrovatelskej sluzby
PokraCovanie opatrovatel'skej sluzby
PokraCovanie opatrovatel'skej sluzby
PokraCovanie opatrovatel'skej sluzby
PokraCovanie opatrovatel'skej sluzby
PokraCovanie opatrovatelskej sluzby

Mesto SpiSské Vlachy
Mesto Spisské Vlachy
Mesto SpiSské Vlachy
Mesto Spisské Vlachy
Mesto SpiSské Vlachy
Mesto SpiSské Vlachy
Mesto SpiSské Vlachy
Mesto SpiSské Vlachy

Mesto SpiSské Vlachy

Mesto SpiSské Vlachy

Mesto SpiSské Vlachy
Mesto Spisské Vlachy
Mesto SpiSské Vlachy
Mesto Spisské Vlachy
Mesto Spisské Vlachy
Mesto SpiSské Vlachy
Mesto SpiSské Vlachy
Mesto SpiSské Vlachy
Mesto Spisské Vlachy
Mesto SpiSské Vlachy
Mesto SpiSské Vlachy
Mesto SpiSské Vlachy
Mesto SpiSské Vlachy
Mesto Spisské Vlachy

PokraCovanie miestnych ob¢&ianskych poriadkovych sluzi Mesto Spidské Vlachy
Pokracovanie miestnych obcianskych poriadkovych sluzi Mesto SpiSské Vlachy
PokraCovanie miestnych obcianskych poriadkovych sluzi Mesto Spisské Vlachy
PokraCovanie miestnych obc&ianskych poriadkovych sluzi Mesto SpiSské Vlachy
Pokracovanie miestnych ob&ianskych poriadkovych sluzi Mesto SpiSské Vlachy
PokraCovanie miestnych obé&ianskych poriadkovych sluzi Mesto Spidské Vlachy
Pokracovanie miestnych obcianskych poriadkovych sluzi Mesto Spisské Vlachy
PokraCovanie miestnych obcianskych poriadkovych sluzi Mesto Spidské Vlachy
Pokracovanie miestnych obcianskych poriadkovych sluzi Mesto SpiSské Vlachy
PokraCovanie miestnych obcianskych poriadkovych sluzi Mesto Spisské Vlachy
PokraCovanie miestnych obcCianskych poriadkovych sluzi Mesto SpiSské Vlachy
PokraCovanie miestnych obcianskych poriadkovych sluzi Mesto Spisské Vlachy
PokraCovanie miestnych ob¢&ianskych poriadkovych sluzi Mesto Spidské Vlachy

Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
/

Spracova
nie platby
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena

Zamietnuté
/

Spracova
nie platby

Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Zamietnutg
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena
Uhradena

16.9.2020
11.9.2020
22.6.2020
21.5.2020
24.4.2020
26.3.2020
20.2.2020
22.1.2020
2.1.2020
13.11.2019
28.10.2019
19.9.2019
28.8.2019
31.7.2019

15.1.2024
22.12.2023
19.7.2023
15.4.2020
21.8.2023
18.5.2022
24.3.2022
10.11.2021

15.1.2024

15.1.2024

14.11.2023
20.12.2023
19.10.2023
27.6.2023
22.6.2023
22.3.2023
14.11.2022
21.10.2022
25.7.2022
3.5.2022
26.1.2022
6.10.2023
21.10.2022
2.12.2021
25.7.2023
21.6.2023
30.5.2023
26.4.2023
20.3.2023
26.1.2023
14.11.2022
21.10.2022
19.9.2022
16.9.2022
25.7.2022
30.6.2022
24.5.2022

4 253,62 €
4 253,62 €
4 253,62 €
4 253,62 €
4 253,62 €
4 253,62 €
4 253,62 €
3929,74 €
3 929,74 €
3929,74 €
3929,74 €
3 929,74 €
3929,74 €
3918,92 €

428 654,42 €
128 674,27 €
212 902,87 €

23 246,74 €
168 119,15 €
105 836,07 €
104 934,74 €
114 873,44 €

4 500,00 €

150 844,00 €

235 247,25 €
5 944,26 €
10 694,54 €
5 100,00 €
5 100,00 €
7 576,01 €
2 380,00 €
6 429,73 €
10 262,72 €
978257 €
3 740,00 €
6 120,00 €
23 785,29 €
42 432,00 €
4 492,32 €
449232 €
4 492,32 €
3 400,74 €
6 801,48 €
6 276,66 €
4 145,69 €
4 145,69 €
4 145,69 €
4 145,69 €
4 184,44 €
4 184,44 €
4 184,44 €

4 253,62 €
4 253,62 €
4 253,62 €
4 253,62 €
4 253,62 €
4 253,62 €
4 253,62 €
3929,74 €
3929,74 €
3929,74 €
3929,74 €
3929,74 €
3929,74 €
3918,92 €

428 654,42 €
128 674,27 €
212 902,87 €

23 246,74 €
168 119,15 €
105 836,07 €
104 934,74 €
114 873,44 €

150 844,00 €

235 247,25 €
5944,26 €
10 694,54 €
5100,00 €

7 576,01 €
2 380,00 €
6 429,73 €

10 262,72 €
9 782,57 €
3 740,00 €
6 120,00 €

23 785,29 €

42 432,00 €
4 492,32 €
449232 €
4 492,32 €
3 400,74 €
6 801,48 €
6 276,66 €
4 145,69 €
4 145,69 €
4 145,69 €
4 145,69 €
4 184,44 €
4 184,44 €
4 184,44 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

4 040,94 €
4 040,94 €
4 040,94 €
4 040,94 €
4 040,94 €
4 040,94 €
4 040,94 €
3733,25€
3733,25€
3733,25€
3733,25€
3733,25€
3733,25€
372297 €

0,00 €

122 240,56 €
202 257,73 €

22 084,40 €
159 713,19 €
100 544,27 €

99 688,00 €
109 129,77 €

0,00 €

0,00 €

223 484,89 €

5944,26 €
10 694,54 €
5100,00 €
0,00 €
7576,01€
2 380,00 €
6 429,73 €
10 262,72 €
978257 €
3 740,00 €
6 120,00 €

2378529 €
42 432,00 €

4 267,70 €
4 267,70 €
4 267,70 €
3 230,70 €
6 461,41 €
5962,83 €
3938,41 €
3938,41€
3938,41 €
3938,41€
3975,22 €
397522 €
3975,22 €

19.10.2020
19.10.2020
5.8.2020
19.6.2020
21.5.2020
24.4.2020
19.3.2020
19.3.2020
25.2.2020
19.12.2019
26.11.2019
25.10.2019
25.10.2019
20.9.2019

3.5.2024
11.12.2023
6.7.2020
6.12.2023
15.8.2022
10.5.2022
15.12.2021

4.12.2023
26.2.2024
8.12.2023
10.8.2023

11.5.2023
14.2.2023
14.2.2023
30.9.2022
14.6.2022
14.3.2022
19.10.2023
25.11.2022
15.12.2021
22.8.2023
3.8.2023
10.7.2023
21.6.2023
21.4.2023
8.3.2023
12.12.2022
8.12.2022
25.11.2022
25.11.2022
22.8.2022
5.8.2022
25.7.2022



399121CRD4500301Priebezna platba 399121CRD4 Novostavba materskej Skoly v meste SpiSské Vlachy - dcMesto SpiSské Vlachy
399121CRD4500201Priebezna platba 399121CRD4 Novostavba materskej Skoly v meste SpiSské Vlachy - dc Mesto SpiSské Vlachy
399121CRD4500101Priebezna platba 399121CRD4 Novostavba materskej Skoly v meste SpiSské Vlachy - dcMesto SpiSské Vlachy
399121CRD4300101Predfinancovanie 399121CRD4 Novostavba materskej Skoly v meste SpiSské Vlachy - dc Mesto SpiSské Vlachy

399121DIR7500101 Priebezna platba 399121DIR7 Novostavba materskej Skoly v meste SpiSské Vlachy - dcMesto Spidské Vlachy
MIMO SYSTEM ITMS2014+
Zalohova platba + spolufinanc  Detské ihrisko Rodinka - Ul.9 maja
Zalohova platba+spolufinanc ~ Podpora environmentélnej vychovy v meste SpiSské Vlachy

Zalohova platba + spolufinanc ~ Atleticky oval ZS

/

Spracova
nie platby
Uhradena
Uhradena

Uhradena
Odoslana

/
Spracova

15.1.2024
22.12.2023
19.7.2023
21.8.2023

15.1.2024

14 367,20 €
20 564,14 €
131 200,86 €
86 979,49 €

41 550,00 €

14 367,20 €
20 564,14 €
131 200,86 €
86 979,49 €

41 550,00 €

0,00 € 0,00 €
0,00 € 1953593 €
0,00 € 124 640,82 €
0,00 € 82630,52 €

0,00 € 0,00 €

50 000,00 € 9250,00 € 40 750,00 €

127 459,35 €

205 563,08 €

7.5.2024
8.12.2023
1.12.2023

28.12.2023
29.5.2023

maj-december .



Suma

Suma Suma narokovana - Zdroj
narokovana - ndrokovana - podiel VZ financovania
podiel EU podiel SR SR Verejné vz
160 547,21 € - 8 449,85 € Bankovy uvel
201 036,61 € - 10 580,88 € Bankovy uver
33 800,00 € - 0,00 € Cz
72 340,65 € 8 510,67 4 255,33 €Bankovy uver
67 295,93 € 791717 3 958,58 € Bankovy uver
3 391,50 € 598,50 0,00 € Ccz
3 391,50 € 598,50 0,00 € Ccz
3271,98 € 577,41 0,00 € Ccz
3 096,58 € 546,46 0,00 € Ccz
2 907,00 € 513,00 0,00 € Ccz
2 907,00 € 513,00 0,00 € Cz
3 208,69 € 566,24 0,00 € Ccz
3 391,50 € 598,50 0,00 € Ccz
3 391,50 € 598,50 0,00 € Ccz
3 391,50 € 598,50 0,00 € cz
2 907,00 € 513,00 0,00 € Ccz
2672,89 € 471,69 0,00 € cz
2 569,94 € 453,52 0,00 € Ccz
3 391,50 € 598,50 0,00 € Ccz
6 307,43 € 1 113,07 0,00 € cz
5814,00 € 1 026,00 0,00 € cz
9 809,00 € 1731,00 0,00 € Ccz
2 907,00 € 513,00 0,00 € Ccz
3113,02 € 549,36 0,00 € Ccz
6 783,00 € 1 197,00 0,00 € Ccz
3 391,50 € 598,50 0,00 € Ccz
2 932,50 € 517,50 0,00 € cz
14 450,00 € 2 550,00 0,00 € Ccz
25 500,00 € 4 500,00 0,00 € Ccz
3 338,21 € 392,72 196,37 € VZ mesta
4 001,87 € 470,81 235,40€ VZmesta
4 001,87 € 470,81 23540€ VZ mesta
4 001,87 € 470,81 235,40 € VZ mesta
7 451,39 € 876,63 438,32 € VZ mesta
8 332,33 € 980,27 490,14 € VZ mesta

3615,58 € 425,36 212,68 € VZ mesta



3615,57 €
3615,58 €
3615,58 €
3615,58 €
3615,58 €
361558 €
3 615,58 €
3 340,28 €
3 340,28 €
3 340,28 €
3 340,28 €
3 340,28 €
3 340,28 €
3331,08 €

364 356,26 €
109 373,13 €
180 967,44 €
19 759,73 €
142 901,28 €
89 960,66 €
89 194,53 €
97 642,42 €

3 825,00 €

128 217,40 €

199 960,16 €
5944,26 €
10 694,54 €
5100,00 €
5100,00 €
7576,01€
2 380,00 €
6 429,73 €
10 262,72 €
978257 €
3 740,00 €
6 120,00 €
2378529 €
42 432,00 €
4 267,70 €
4 267,70 €
4 267,70 €
3 230,70 €
6 461,41 €
5962,83 €
3938,41 €
3 938,41 €
3938,41 €
3 938,40 €
3975,22 €
397522 €
3975,22 €

425,37
425,36
425,36
425,36
425,36
425,36
425,36
392,97
392,97
392,97
392,97
392,97
392,97
391,89

42 865,44
12 867,43
21 290,29

2 324,67
16 811,91
10 583,61
10 493,47
11 487,35

450,00

15 084,40

23 524,73

212,68 € VZ mesta
212,68 € VZ mesta
212,68 € VZ mesta
212,68 € VZ mesta
212,68 € VZ mesta
212,68 € VZ mesta
212,68 € VZ mesta
196,49 € VZ mesta
196,49 € VZ mesta
196,49 € VZ mesta
196,49 € VZ mesta
196,49 € VZ mesta
196,49 € VZ mesta
195,95 € VZ mesta

21 432,72 €Bankovy uver
6 433,71 € Bankovy uver
10 645,14 €Bankovy uver
1 162,34 € Bankovy uver
8 405,96 € Bankovy uver
5 291,80 € Bankovy uver
5 246,74 € Bankovy uver
5 743,67 €Bankovy uver

225,00 €Bankovy uver

7 542,20 € Bankovy uvel

11 762,36 € Bankovy uver

0,00 € (074
0,00 € CZ
0,00 € cZ
0,00 € CZ
0,00 € CZ
0,00 € (074
0,00 € CZ
0,00 € (074
0,00 € CZ
0,00 € (074
0,00 € CZ
0,00 € CZ
0,00 € (074

224,62 € VZ mesta
224,62 € VZ mesta
224,62 € VZ mesta
170,04 € VZ mesta
340,07 € VZ mesta
313,83 € VZ mesta
207,28 € VZ mesta
207,28 € VZ mesta
207,28 € VZ mesta
207,29 € VZ mesta
209,22 € VZ mesta
209,22 € VZ mesta
209,22 € VZ mesta



1221212 €
17 479,52 €
111 520,73 €
73 932,57 €

35 317,50 €

2023

1436,72
2 056,41
13 120,09
8 697,95

4 155,00

40 750,00
121 086,38

102 781,54

718,36 € VZ mesta
1028,21 € VZ mesta
6 560,04 € VZ mesta
4 348,97 € Bankovy uver

2 077,50 €Bankovy uver

43 715,00 Bankovy uver
6 372,97 Bankovy uver
(platba
102 781,54 Bankovy Uvelformou 4



