



M a t e r i á l

na zasadnutie Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

Vec: Správa projektového manažéra o stave projektov

Dôvod predloženia:

Bližšie špecifikované
v Dôvodovej správe

Materiál obsahuje:

- I. Dôvodová správa
- II. Návrh uznesenia

Spracoval:

Mgr. Eubomír Čurilla

Zodpovedá:

Vladimír Baloga

Predkladá:

Vladimír Baloga

I.

Dôvodová správa

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:

Novostavba MŠ

- Slávnostné otvorenie škôlky – 1.3.2024
- Prebieha proces refundácie výdavkov z roku 2023 medzi prijímateľom a poskytovateľom NFP.

Obnova cykloturistického chodníka v meste Spišské Vlachy, časť Zahura

- Projekt ukončený
- Prebieha proces refundácie výdavkov z roku 2023 medzi prijímateľom a poskytovateľom NFP.

Základná infraštruktúra – cesta a chodník na ulici Jilemnického, Hornádskej a Komenského

- Projekt ukončený
- Prebieha proces refundácie výdavkov z roku 2023 medzi prijímateľom a poskytovateľom NFP.

Rodinka – detské ihrisko na ul. 9.mája

- Projekt ukončený
- Prebieha proces vyúčtovania

Nové projekty

Zberný dvor

- Projektová dokumentácia je vo fáze aktualizácie (predpoklad dokončenia začiatok marca 2024)
- Následne sa budeme uchádzať o podporu z EÚ zdrojov (predpoklad uzatvorenia výzvy marec/apríl 2024)

Revitalizácia parku na námestí

- Projektová dokumentácia je vo fáze aktualizácie (predpoklad dokončenia koniec marca 2024)
- Finančné prostriedky použijeme zo zdrojov MAS Sľubica v orientačnej výške 64 000 €. Miera preplatenia je 100 %.
- Obnovujeme časť projektovej dokumentácie z projektu „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy“
- Projektová dokumentácia bude doplnená o nasledovné stavebné objekty
 - o Chodník cez park od ulice Jilemnického až po bývalú budovu MŠ, následne od Evanjelického kostola až k úradnej tabuli a okolo Evanjelického kostola (od

hlavnej cesty) – máme dve varianty – mlátový povrch alebo dlažba so zakomponovaním travertínových prvkov

- Spevnenie zeleného pásu zatravnovacími rohožami na ulici SNP pozdĺž živého plota v parku (od parkoviska pri pošte až po úradnú tabuľu pri kruhovom objazde), aby nedochádzalo k devastácii povrchu počas obdobia, kedy je premočená pôda

Revitalizácia Ul.9 mája, časť Rudol'ovej záhrady, okolie 1. rybníka Zahura s opravou hrádze

- Ide o návrh
- Prostredníctvom eurofondovej výzvy týkajúcej sa budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry je možné financovať
 - a) podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene: parky, parčíky, líniová zeleň pri komunikáciách, greenways, historická zeleň, zeleň pri občianskej vybavenosti, zeleň mestských námesti a peších zón, kvetinové záhony a pod.;
 - b) regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a starostlivosti o zeleň;
 - c) realizácia zelených striech, zelených stien a zelene na budovách a konštrukciách (vertikálna zeleň);
 - d) podpora krajinnej zelene v sídlach: revitalizácia mestských lesov a lesoparkov.
 - e) podpora zberných jazierok a iných retenčných plôch: malé jazierka; umelé mokrade; rybníky; infiltračné pásy; infiltračné povrchy peších komunikácií, spevnených plôch a parkovísk; plošné vsakovanie; vsakovacie prielahy; rigoly; vsakovacie nádrže; dažďové záhrady a pod. ako súčasť komplexného riešenia;
 - f) podpora umelo vytvorených vodných prvkov (napr. fontány, pitné fontánky a rosiče vzduchu).
- Mesto disponuje čiastočne spracovanými podkladmi pre tvorbu projektovej dokumentácie týkajúcej sa tejto výzvy
- Predpoklad uzavretia výzvy **apríl 2024.**

B) Zdôvodnenie novej úpravy:

C) Dopad na personálne náklady:

Predložený návrh nevytvára požiadavky na personálne náklady.

D) Potreba úpravy predpisovej základne:

Nie je.

E) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta:

Predložený návrh nevytvára dopad na činnosti ostatných orgánov

F) Riešenia odporúčané spracovateľom:

Berie na vedomie.

II.

N á v r h u z n e s e n i a

Po prerokovaní materiálu **Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:**

berie na vedomie

Správu o stave projektov v meste Spišské Vlachy.