



M a t e r i á l

na zasadnutie Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

Vec: Správa projektového manažéra o stave projektov

Dôvod predloženia:

Bližšie špecifikované
v Dôvodovej správe

Materiál obsahuje:

I. Dôvodová správa
II. Návrh uznesenia

Spracoval:

Mgr. Eubomír Čurilla

Zodpovedá:

Mgr. Eubomír Čurilla

Predkladá:

Vladimír Baloga

I.

Dôvodová správa

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:

Novostavba MŠ

- Stavebné práce pokračujú. Aktuálny stav je nasledovný:
 - o vykurovanie v budove je spustené
 - o inštalujú sa podlahy
 - o začína sa naväzovať nábytok
 - o začína sa inštalovať vybavenie kuchyne
 - o vonkajšie ihrisko je v procese realizácie (na 95 % je hotové)
- Informácie ohľadne kolaudácie budovy je možné konzultovať s pani Ing. Mníchovou.

Obnova cykloturistického chodníka v meste Spišské Vlachy, časť Zahura

- Projekt je v realizačnej fáze
- Stavebné práce sú ukončené, realizuje sa inštalácia doplnkovej architektúry.

Základná infraštruktúra – cesta a chodník na ulici Jilemnického, Hornádskej a Komenského

- Projekt je v realizácii

Pumptrack

- Očakávame doručenie nových zmluvných podmienok.

Aletický ovál – ZŠ Komenského 6

- Projekt ukončený, stavba odovzdaná
- Úhrada poslednej časti (10 278,15 € nám bude pripísaná na účet v priebehu 12/2023)

Rodinka – detské ihrisko na ul. 9.mája

- Projekt v realizácii. Ukončenie stavby do 12/2023.

Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelných čerpadiel v Základnej škole SNP 13 v meste Spišské Vlachy

- Projekt ukončený.

Modernizácia technologických zariadení pre dodávku tepla vo vybraných objektoch Základnej školy, Komenského 6 v Spišských Vlachoch

- Projekt ukončený
Zhotoviteľ, musí vykonať určité doplnkové inštalácie. Sme v procese odovzdávania diela.

Riešenie migračných výziev

- očakávame platbu 33 800 € v priebehu 12/2023

B) Zdôvodnenie novej úpravy:

C) Dopad na personálne náklady:

Predložený návrh nevytvára požiadavky na personálne náklady.

D) Potreba úpravy predpisovej základne:

Nie je.

E) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta:

Predložený návrh nevytvára dopad na činnosti ostatných orgánov

F) Riešenia odporúčané spracovateľom:

Berie na vedomie.

II.

N á v r h u z n e s e n i a

Po prerokovaní materiálu **Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:**

berie na vedomie

Správu o stave projektov v meste Spišské Vlasy.