



M a t e r i á l

na zasadnutie Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

Vec: Správa projektového manažéra o stave projektov

Dôvod predloženia:

Bližšie špecifikované
v Dôvodovej správe

Materiál obsahuje:

I. Dôvodová správa
II. Návrh uznesenia

Spracoval:

Mgr. Eubomír Čurilla

Zodpovedá:

Mgr. Eubomír Čurilla

Predkladá:

Vladimír Baloga

I.

Dôvodová správa

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:

Novostavba MŠ

- Stavebné práce pokračujú. Aktuálny stav je nasledovný:
 - o podlahy sú hotové
 - o navádza sa a montuje sa nábytok na mieste
 - o začína sa inštalovať vybavenie kuchyne
 - o vonkajšie ihrisko je dokončené
- Informácie ohľadne kolaudácie budovy je možné konzultovať s pani Ing. Mníchovou.

Obnova cykloturistického chodníka v meste Spišské Vlachy, časť Zahura

- Projekt je v realizácii
- Stavebné práce ukončené
- Sme vo fáze finančného vyúčtovania do 31.12.2023

Základná infraštruktúra – cesta a chodník na ulici Jilemnického, Hornádskej a Komenského

- Projekt je v realizácii

Pumptrack

- Očakávame doručenie nových zmluvných podmienok.

Atletický ovál – ZŠ Komenského 6

- Projekt ukončený
- Podľa zmluvy o NFP musí byť tento majetok využívaný bezodplatne
- Je potrebné sa zaoberať delimitáciou majetku na ZŠ Komenského 6 (viac info p.Hanigovská) – potrebujeme súhlas MsZ ohľadne delimitácie. Zároveň sa toto uznesenie použije v komunikácii s Fondom na podporu športu ako poskytovateľom dotácie za účelom získania súhlasu ohľadne ďalšieho nakladania s majetkom.
- Spracovanie geometrického plánu a následný vklad do katastra rieši p. Mníchová

Rodinka – detské ihrisko na ul. 9.mája

- Projekt v realizácii. Ukončenie stavby do 12/2023.

Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelných čerpadiel v Základnej škole SNP 13 v meste Spišské Vlachy

- Projekt ukončený.

Modernizácia technologických zariadení pre dodávku tepla vo vybraných objektoch Základnej školy, Komenského 6 v Spišských Vlachoch

- Projekt ukončený
Zhotoviteľ, musel vykonať určité doplnkové inštalácie. Sme v procese odovzdávania diela.

Riešenie migračných výziev

- Finančné prostriedky (33 800,-€) boli pripísané na bankový účet mesta.

B) Zdôvodnenie novej úpravy:

C) Dopad na personálne náklady:

Predložený návrh nevytvára požiadavky na personálne náklady.

D) Potreba úpravy predpisovej základne:

Nie je.

E) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta:

Predložený návrh nevytvára dopad na činnosti ostatných orgánov

F) Riešenia odporúčané spracovateľom:

Berie na vedomie.

II.

N á v r h u z n e s e n i a

Po prerokovaní materiálu **Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:**

berie na vedomie

Správu o stave projektov v meste Spišské Vlachy.