

Príloha č. 1 k

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

Číslo: 21
Bod programu: 5



Materiál

na zasadnutie Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

Vec: Správa projektového manažéra o stave projektov

Dôvod predloženia:

Bližšie špecifikované
v Dôvodovej správe

Materiál obsahuje:

I. Dôvodová správa
II. Návrh uznesenia

Spracoval: Mgr. Lubomír Čurilla

Zodpovedá: JUDr. Adriana Tkáčová
Mgr. Lubomír Čurilla

Predkladá: JUDr. Adriana Tkáčová

I.

Dôvodová správa

Predmetom predkladaného materiálu je


A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:

1. Zberný dvor pre mesto Spišské Vlachy

Výzva: PSK-MZP-023-2024-ITI-EFRR: Triedený zver komunálnych odpadov v rámci integrovaných územných investícií (Opatrenie Programu Slovensko)

Projektový zámer bol schválený Radou partnerstva KSK dňa 29.11.2024. V priebehu mesiaca december 2024 očakávame písomné stanovisko od Rady partnerstva a od regionálneho centra MIRRI Košice. Projektový zámer sa následne bude upravovať do podoby, v ktorej bude zaslaný na MIRRI Bratislava. Lehota na podanie finálneho projektového zámeru by mala byť 7 mesiacov.

Výzva:PSK-MZP-009-2024-DV-EFRR



* nezahŕňa doručené ŽoNFP, ktoré nie sú v ITMS2014+ zaregistrované

V rámci tejto výzvy sa uchádzame o získanie NFP. Dňa 3.12.2024 bolo zverejnené usmernenie č.2, ktorým sa navyšuje celková finančná alokácia výzvy na 73,3 mil. €. K dňu 6.12.2024 bolo zo schvaľovacieho procesu vyradených 38 žiadostí v celkovej hodnote 10,7 mil. €. V súčasnosti nedisponujeme ďalšími informáciami.

2. Revitalizácia námestia v meste Spišské Vlachy (MAS Slubica, o.z.)

Dňa 27.11.2024 sme obdržali žiadosť o doplnenie zo strany poskytovateľa NFP - Poľnohospodárskej platobnej agentúry. Pokiaľ nebudú doručené ďalšie doplnenia, očakávame schválenie projektu do konca roka 2024. Zároveň disponujeme informáciou, že termín na realizáciu projektu sa má predĺžiť. Nevieme to však potvrdiť, nakoľko nie je zverejnené žiadne usmernenie, či sa to bude vzťahovať aj na náš projekt.

3. Zahurawood bez odpadu

Poskytovateľ: Košický samosprávny kraj

Kód: DS/238/2024

Výška NFP: 1 137,- €

Spolufinancovanie: 293,87,- €

COV: 1 430,87,- €

Prostredníctvom tohto projektu sme v rekreačnej oblasti Zahura vybudovali pri prvom a druhom jazere dve stojiská vybavené kontajnermi na separovaný zber odpadu. Súčasťou projektu bola aj realizácia dvoch komunitných dobrovoľných aktivít zameraných na zber odpadu v rekreačnej oblasti. Vďaka tomuto projektu došlo k čiastočnej revitalizácii dotknutého územia, ktoré teraz pôsobí estetickjšie. Vyzdvihujeme najmä ekologický prínos tohto projektu pre rekreačnú oblasť Zahura. Projekt bol realizovaný svojpomocne a bol ukončený v riadnom termíne (30.10.2024). Aktuálne čakáme na výsledok finančnej kontroly dotácie zo strany poskytovateľa.

B) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta:

Projektový zámer Zberný dvor si vyžaduje spolufinancovanie vo výške 8 % z COV. Projekt Revitalizácia námestia je bez spolufinancovania. Konečný rozpočet týchto projektov určí výsledok VO.

C) Dopad na personálne náklady: nie

D) Potreba úpravy predpisovej základne: nie

E) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta: nie

F) Variantné riešenia: (potrebné uviesť výhody a nevýhody jednotlivých variantov)

V prípade vyhlásenia ďalších vhodných výziev je možné sa v nich uchádzať o nenávratnú finančnú pomoc.

II.

N á v r h u z n e s e n i a

k materiálu

Po prerokovaní materiálu **Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:**

berie na vedomie správu projektového manažéra o stave projektov v meste.