



M a t e r i á l

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch

Vec: Správa projektového manažéra o stave projektov

Dôvod predloženia:

Bližšie špecifikované
v Dôvodovej správe

Materiál obsahuje:

I. Dôvodová správa
II. Návrh uznesenia

Spracovateľ: Mgr. Eubomír Čurilla

Zodpovední: Mgr. Eubomír Čurilla
Prednostka MsÚ

Predkladá: JUDr. Adriana Tkáčová

I.

Dôvodová správa

Predmetom predkladaného materiálu je

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:

Zrealizované projekty z predchádzajúcich rokov boli riadne ukončené a plynule ich monitorovacie obdobie v trvaní 5 rokov. K týmto projektom budem MsZ podávať informácie na vyžiadanie.

Nové projekty

Zberný dvor pre mesto Spišské Vlachy

Ide o pôvodný projekt Zberného dvora s aktualizovanou projektovou dokumentáciou a rozpočtom, tak ako som avizoval MsZ ešte v roku 2023 po našom neúspechu s pôvodným projektom.

Tento projekt máme aktuálne podaný vo výzve s označením PSK-MZP-009-2024-DV-EFRR. Pokiaľ by sme boli úspešní, tak zrealizujeme stavbu zberného dvora a vybavíme ho nasledujúcou technológiou: Traktor s čelným nakladačom, veľkoobjemová vlečka, kontajnery na odpad 5 ks, UNC, traktorová kosačka s výklopným mechanizmom na odpad. Súčasťou zberného dvora musí byť aj skladový priestor na komunálny odpad určený na opätovné použitie.

Projekt chceme podať aj do výzvy s označením PSK-MZP-023-2024-ITI-EFRR. V rámci tejto výzvy rozhoduje o pridelení financií vyšší územný celok - KSK prostredníctvom Rady partnerstva. Všetky okresy KSK majú k dispozícii určitú finančnú alokáciu a sú rozdelené do tzv. strategicko-plánovacích regiónov - SPR. V našom prípade ide o SPR Spiš. Podľa najnovších informácií má byť náš projekt odsúhlasený Radou partnerstva v priebehu mesiaca november 2024 a na jeho realizáciu by sme mali dostať finančné zdroje. Akonáhle tento proces prebehne, podáme žiadosť o NFP. Rozpočet projektu je však ponížený z dôvodu, že táto výzva má časť nami vybranej technológie klasifikovanú ako neoprávnený výdavok. Pokiaľ budeme úspešní, tak zrealizujeme stavbu zberného dvora a vybavíme ho nasledujúcou technológiou: Traktor s čelným nakladačom, veľkoobjemová vlečka a kontajnery na odpad. Súčasťou zberného dvora musí byť aj skladový priestor na komunálny odpad určený na opätovné použitie.

Revitalizácia námestia v meste Spišské Vlachy

Tento projekt čaká na schválenie Poľnohospodárskou platobnou agentúrou, ktorá je sprostredkovateľským orgánom v rámci opatrenia. Predpoklad schválenia projektového zámeru je november-december 2024. Uvažovali sme nad spustením procesu VO, ale vzhľadom na fakt, že sa od roku 2025 bude meniť výška DPH, je prinajmenšom vhodné spustiť VO v januári 2025. Budem v intenzívnej komunikácii s poskytovateľom NFP projektovou manažérkou MAS Sľubica, pokiaľ by došlo k schváleniu v skoršom termíne. Tento projekt musí byť riadne ukončený do 31.5.2025.

B) Zdôvodnenie novej úpravy: nie

C) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta:

Projektový zámer Zberný dvor si vyžaduje spolufinancovanie vo výške 8 % z COV. Projekt Revitalizácia námestia je bez spolufinancovania. Konečný rozpočet týchto projektov určí výsledok VO.

D) Dopad na personálne náklady: nie je

E) Potreba úpravy predpisovej základne: nie je

F) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta: nie je

G) Variantné riešenia: (potrebné uviesť výhody a nevýhody jednotlivých variantov)

V prípade vyhlásenia ďalších vhodných výziev je možné sa v nich uchádzať o nenávratnú finančnú pomoc.

II.

N á v r h u z n e s e n i a

k materiálu

Po prerokovaní materiálu **Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:**

„Berie na vedomie správu projektového manažéra o stave projektov v meste.“