



M a t e r i á l

na zasadnutie Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

Vec: Správa projektového manažéra o stave projektov

Dôvod predloženia:

Bližšie špecifikované
v Dôvodovej správe

Materiál obsahuje:

- I. Dôvodová správa
- II. Návrh uznesenia

Spracoval:

Mgr. Eubomír Čurilla

Zodpovedá:

Mgr. Eubomír Čurilla

Predkladá:

Vladimír Baloga

I.

D ô v o d o v á s p r á v a

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:

Novostavba MŠ

- Stavebné práce pokračujú. Aktuálny stav je nasledovný: úprava vonkajších plôch, spustenie kúrenia do konca 11/2023 a následná inštalácia podláh a interiérového vybavenia.
- Realizuje sa vonkajšie ihrisko, dobudovaná účelová príjazdová cesta z dôvodu blatistého terénu
- Ukončenie stavebných prác 11/2023. Inštalácia detského ihriska a vnútorného vybavenia do 12/2023
- Informácie ohľadne kolaudácie budovy je možné konzultovať s pani Ing. Mníchovou.

Obnova cykloturistického chodníka v meste Spišské Vlachy, časť Zahura

- Projekt je v realizačnej fáze
- Cykloturistický chodník je takmer hotový, realizuje sa inštalácia doplnkovej architektúry.

Základná infraštruktúra – cesta a chodník na ulici Jilemnického, Hornádskej a Komenského

- Projekt je v realizácii

Pumptrack

- Očakávame doručenie nových zmluvných podmienok.

Atletický ovál – ZŠ Komenského 6

- Projekt ukončený, stavba odovzdaná
- Uhradená 50 percentná spoluúčasť (103 000 eur), žiadosť o preplatenie zvyšku v štádiu riešenia s Fondom na podporu športu (riešim poslednú platbu)

Rodinka – detské ihrisko na ul. 9.mája

- Projekt v realizácii. Ukončenie stavby do 12/2023.

Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelných čerpadiel v Základnej škole SNP 13 v meste Spišské Vlachy

- Projekt ukončený.

Modernizácia technologických zariadení pre dodávku tepla vo vybraných objektoch Základnej školy, Komenského 6 v Spišských Vlachoch

- Projekt ukončený
- Zhotoviteľ, musel vykonať určité doplnkové inštalácie. Sme v procese odovzdávania diela.

B) Zdôvodnenie novej úpravy:

C) Dopad na personálne náklady:

Predložený návrh nevytvára požiadavky na personálne náklady.

D) Potreba úpravy predpisovej základne:

Nie je.

E) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta:

Predložený návrh nevytvára dopad na činnosti ostatných orgánov

F) Riešenia odporúčané spracovateľom:

Berie na vedomie.

II.

N á v r h u z n e s e n i a

Po prerokovaní materiálu **Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:**

berie na vedomie

Správu o stave projektov v meste Spišské Vlachy.