

Príloha č. 1 Mimoriadne ukončenie projektu Zberný dvor pre mesto Spišské Vlachy

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

Číslo: 15
Bod programu: 7



M a t e r i á l

na zasadnutie Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

Vec: Mimoriadne ukončenie projektu Zberný dvor pre mesto Spišské Vlachy

Dôvod predloženia:

Bližšie špecifikované
v Dôvodovej správe

Materiál obsahuje:

I. Dôvodová správa
II. Návrh uznesenia

Spracoval:

Mgr. Eubomír Čurilla

Zodpovedá:

Mgr. Eubomír Čurilla

Predkladá:

Vladimír Baloga

I.

D ô v o d o v á s p r á v a

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:

1. Schválenie žiadosti o NFP pre projekt Zberný dvor pre mesto Spišské Vlachy – **prijímateľ mesto Spišské Vlachy** (72. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na triedený zber komunálnych odpadov vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiacim orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia - kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2021-72)

2. Zmluva o NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/132 účinná **od 4.8.2023** zverejnená v CRZ so zmluvne dohodnutým finančným príspevkom v hodnote **697 652,73 €**

3. Zhotoviteľ stavby: EUROBAU s.r.o., Werferová 1/2582, 040 11 Košice, prebieha kontrola VO, prebieha proces o navýšenie ceny prác za stavebné práce z rezervy na nepredvídané výdavky v rámci projektu.

4. **Projekt nie je možné zrealizovať** vzhľadom na časové zdržanie súvisiace s hydrologickými prepočtami, časovú dĺžku kontroly verejného obstarávania s výsledkom v podobe 25 % korekcie na stavebnú časť, na neúspech obstarat' požadovanú techniku k obsluhu zberného dvora.

5. Zo schváleného nenávratného finančného príspevku sa **nečerpali** žiadne finančné prostriedky.

6. Odporúčame aktualizáciu projektovej dokumentácie a prepracovanie projektového zámeru pre následné uchádzanie sa o finančné prostriedky v rámci budúcich výziev.

B) Zdôvodnenie novej úpravy:

Vyššie uvedený projekt je potrebné mimoriadne ukončiť podľa podmienok Zmluvy o NFP.

C) Dopad na personálne náklady:

Predložený návrh nevytvára požiadavky na personálne náklady.

D) Potreba úpravy predpisovej základne:

Nie je.

E) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta:

Predložený návrh nevytvára dopad na činnosti ostatných orgánov

F) Riešenia odporúčané spracovateľom:
Schváliť podľa návrhu uznesenia v plnom rozsahu

**G) Variantné riešenia: (potrebné uviesť výhody a nevýhody jednotlivých
variantov)**
Nenavrhujeme.

II.

N á v r h u z n e s e n i a

Po prerokovaní materiálu **Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:**

1) berie na vedomie

predložený stručný súhrn informácií a dôvodovú správu „Mimoriadne ukončenie projektu Zberný dvor pre mesto Spišské Vlachy“

2) schvaľuje

mimoriadne ukončenie projektu Zberný dvor pre mesto Spišské Vlachy, kód projektu: 310011BXT8 podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/132 účinnej od 4.8.2023

3) poveruje primátora mesta Spišské Vlachy

Administratívnym spôsobom mimoriadne ukončiť projekt Zberný dvor pre mesto Spišské Vlachy, kód projektu: 310011BXT8 podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/132 účinnej od 4.8.2023