

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2013/GA/01/038 na stavbu:
Oprava cestnej infraštruktúry – ul. Jilemnického, Spišské Vlachy

Objednávateľ

Sídlo
Štatutárny zástupca
Splnomocnený zástupca vo veciach zmluvy
IČO
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie
Číslo účtu
Telefón/Fax
E-mail

Mesto Spišské Vlachy

Mestský úrad, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
Lubomír Fífik, primátor mesta
Lubomír Fífik, primátor mesta
00 329 657
2021 331 543
neplatca DPH
Prima banka Slovensko a.s.
3440021001/5600
053 – 417 4224
primator@spisskevlachy.sk

a

Zhotoviteľ

Sídlo
Registrácia

Právna forma

Štatutárny orgán

IČO
IČ DPH
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu
Telefón
Fax
E-mail

STRABAG s.r.o.

Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sro, vložka č. 991/B
spoločnosť s ručením obmedzeným

Ing. Branislav Lukáč, Ing. Jarmila Považanová,
Viera Nádaská, konatelia spoločnosti

17 317 282
SK2020 316 298

Osoby oprávnené rokovať a konať
- vo veciach: zmluvných

- vo veciach technických

Ing. Peter Šulek, riaditeľ oblasti Východ
Ing. Ján Lietava, ekonomický riaditeľ oblasti Východ
Ing. Marián Kropuch, vedúci prevádzkovej jednotky
Ing. Marta Janitorová, vedúca OTÚ oblasti Východ
Ing. Marián Kropuch, vedúci prevádzkovej jednotky

Zmluvné strany menia zmluvu o dielo č. ZoD 2013/GA/01/038 zo dňa 24.10.2013 :

Čl. III. Lehota výstavby diela

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene termínu ukončenia diela **do 30.11.2013.**

Záverečné ustanovenia:


Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. ZoD 2013/GA/01/038 zo dňa 24.10.2013, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. ZoD 2013/GA/01/038 zo dňa 24.10.2013.

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

v Košiciach, dňa 30.10.2013

Zhotoviteľ


Ing. Peter Sulek
na základe plnej moci


Ing. Marián Kropuch
na základe plnej moci

STRABAG
STRABAG
MLYNSKÉ NIVY
825 10 BRATISLAVA

Objednávateľ

Lubomír Fifik
primátor mesta






Dodatok overili: Ing. Ján Lietava

Eva Kováčová

