

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2011/GA/01/001 na stavbu:

Regenerácia okolia kruhovej križovatky v Spišských Vlachoch**Objednávateľ**

Sídlo

Zastúpený

IČO

DIČ

Bankové spojenie

Osoba oprávnená rokovať a konať:

- vo veciach zmluvných

Telefón

Fax

E-mail

a

Mesto Spišské VlachyMestský úrad Spišské Vlachy,
SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy**Lubomír Fifik, primátor mesta****00 329 657****2021 331 543****DEXIA banka a.s., pob. Spišská Nová Ves****č. účtu : 344 0022 020 / 5600**

Lubomír Fifik, primátor

053 - 417 42 12 / 0907 927 783

053 - 417 42 18

msuspv@spisskevlachy.sk

Zhotoviteľ

Sídlo:

Registrácia

STRABAG s.r.o.

Štatutárny orgán

Ing. Jarmila Považanová,**Ing. Vlastislav Šlajs, konateľka spoločnosti**

IČO

IČ DPH

DIČ

Bankové spojenie

Číslo účtu

Osoby oprávnené rokovať a konať

- vo veciach zmluvných

- vo veciach technických

- vo veciach realizačných

telefón

fax

e-mail

Ing. Peter Šulek, riaditeľ oblasti Východ

Ing. Ján Lietava ekonóm oblasti Východ

Ing. Marián Kropuch, vedúci prevádzkovej jednotky

Ing. Marta Janitorová, ved. OTÚ oblasti Východ

Ing. Marián Kropuch, vedúci prevádzkovej jednotky

Ing. Marián Kropuch, vedúci prevádzkovej jednotky

055 - 7294 770

055 - 6771 825

peter.sulek@strabag.com, marian.kropuch@strabag.com

Zmluvné strany menia a dopĺňajú zmluvu o dielo č. ZoD 2011/GA/01/001 nasledovne:

Článok 2. Čas plnenia

Bod č. 2 sa mení na znenie:

2. Lehoty plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1, tejto zmluvy sú nasledovné:

Začiatok realizácie: po podpísaní Dodatku k zmluve o poskytnutí NFP medzi objednávateľom ako verejným obstarávateľom a MPaRV SR ako poskytovateľom NFP a po odovzdaní staveniska. Objednávateľ odovzdá stavenisko do 14 dní po podpise Dodatku k zmluve o poskytnutí NFP medzi objednávateľom a poskytovateľom NFP.

Ukončenie realizácie: najneskôr do 12 mesiacov po odovzdaní a prevzatí staveniska v celom rozsahu predmetu zmluvy.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. ZoD 2011/GA/01/001 zo dňa 24.01.2011, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. ZoD 2011/GA/01/001 zo dňa 24.01.2011.

Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, štyri objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle mesta Spišské Vlachy, v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z., v znení neskorších predpisov.

v Košiciach, dňa 05.08.2011

Zhotoviteľ

Ing. Peter Šulek
na základe plnej moci

Ing. Marián Kropuch
na základe plnej moci

Objednávateľ

Lubomír Fífik
primátor



STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 617A
825 18 BRATISLAVA/SR
(55)


Dodatok overila : Eva Kováčová