

Dodatok č. 3

k zmluve o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2010/GA/01/025 na stavbu:
Spišské Vlachy - rekonštrukcia verejných priestranstiev – navyše práce

Objednávateľ

Sídlo

Zastúpený

IČO

DIČ

Bankové spojenie

Osoba oprávnená rokovať a konať:

- vo veciach zmluvných

Telefón

Fax

E-mail

a

Mesto Spišské Vlachy

SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

Ľubomír Fifik, primátor mesta

00 329 657

2021 331 543

DEXIA banka a.s.

č. účtu : 3440021001/ 5600

Ľubomír Fifik, primátor

053 - 417 4212

053 - 417 4218

msuspv@spisskevlachy.sk

Zhotoviteľ

Sídlo:

Registrácia

Štatutárny orgán

IČO

IČ DPH

DIČ

Bankové spojenie

Číslo účtu

Osoby oprávnené rokovať a konať

- vo veciach zmluvných

- vo veciach technických

- vo veciach realizačných

telefón

fax

e-mail

STRABAG s.r.o.**Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava**v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 991/B**Ing. Jarmila Považanová,****Ing. Vlastislav Šlajs, konateľ spoločnosti**

Ing. Peter Šulek, riaditeľ oblasti Východ

Ing. Ján Lietava ekonóm oblasti Východ

Ing. Marián Kropuch, vedúci prevádzkovej jednotky

Ing. Marta Janitorová, ved. OTÚ oblasti Východ

Ing. Marián Kropuch, vedúci prevádzkovej jednotky

Ing. Marián Kropuch, vedúci prevádzkovej jednotky

055 - 7294 770

055 - 6771 825

peter.sulek@strabag.com, marian.kropuch@strabag.com

Zmluvné strany menia a dopĺňajú zmluvu o dielo č. ZoD 2010/GA/01/025 nasledovne:

Článok 3. CENA DIELA

Na základe obojstranne odsúhlaseného rozšírenia predmetu zmluvy o naviac práce, sa znenie bodu 3.3 mení:
Bod 3.3 znie :

- 3.3 Cena diela sa upravuje o cenu za naviac práce v rozsahu podľa prílohy č. 1 k tomuto dodatku o čiastku vo výške **40 996,60 € bez DPH**

Rekapitulácia ceny diela:

Cena diela podľa ZoD	64 207,66 €
Naviac práce podľa dodatku č. 1	56 768,48 €
<u>Naviac práce podľa dodatku č. 3</u>	<u>40 996,60 €</u>
Upravená cena diela bez DPH	161 972,74 €
Základ pre DPH 19% (prestavané do 31.12.2010)	83 990,01 €
DPH 19%	15 958,11 €
Základ pre DPH 20% (na prestavanie po 1.1.2011)	77 982,73 €
<u>DPH 20%</u>	<u>15 596,55 €</u>
Cena diela s DPH	193 527,40 €

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. ZoD 2010/GA/01/025 zo dňa 03.06.2010, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.


Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. ZoD 2010/GA/01/025 zo dňa 03.06.2010.


Neoddeliteľnú súčasť dodatku č.3 tvorí príloha č. 1 – Rekapitulácia a rozpočty naviac prác.

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dve vyhotovenia pre objednávateľa a pre zhotoviteľa.

v Košiciach, dňa 24.03.2011

Zhotoviteľ


Ing. Peter Šulek
na základe plnej moci


Ing. Marián Kropuch
na základe plnej moci

STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR
(04)

Objednávateľ


Ľubomír Fifik
primátor




Dodatok overila : Eva Kováčová