

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2011/GA/01/001 na stavbu:
Regenerácia okolia kruhovej križovatky v Spišských Vlachoch

Objednávateľ

Sídlo

IČO

DIČ

V zastúpení

Osoby oprávnené rokovať a konať:

vo veciach zmluvných

vo veciach technických

Bankové spojenie

Číslo účtu

Telefón

Fax

E-mail

Mesto Spišské Vlachy

Mestský úrad Spišské Vlachy,
SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

00 329 657

2021 331 543

Ľubomír Fifik, primátor mesta

Ľubomír Fifik

Ľubomír Fifik

DEXIA BANKA a.s., Spišská Nová Ves

344 0022 020 / 5600

053 - 417 42 12, mobil 0907 927 783

053 - 417 42 18

msuspv@spisskevlachy.sk

a

Zhotoviteľ

Sídlo

Registrácia

Právna forma

Štatutárny orgán

IČO

IČ DPH

DIČ

Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach:

- zmluvných

- technických

- realizačných

Bankové spojenie

Číslo účtu

Telefón

Fax

E-mail

STRABAG s.r.o.

Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sro, vložka č. 991/B

spoločnosť s ručením obmedzeným

Ing. Vlastislav Šlajs, Ing. Jarmila Považanová,

Viera Nádaská, konateľka spoločnosti

17 317 282

SK2020 316 298

2020 316 298

Ing. Peter Šulek, riaditeľ oblasti Východ

Ing. Ján Lietava, ekonomický riaditeľ oblasti Východ

Ing. Marián Kropuch, vedúci prevádzkovej jednotky

Ing. Marta Janitorová, vedúca OTÚ oblasti Východ

Ing. Marián Kropuch, vedúci prevádzkovej jednotky

Ing. Marián Kropuch, vedúci prevádzkovej jednotky

UniCredit Bank Slovakia a.s. Bratislava

1423 11 0003 / 1111

055 - 7294 770

055 - 6771 825

peter.sulek@strabag.com, marian.kropuch@strabag.com

Zmluvné strany menia a dopĺňajú zmluvu o dielo č. 2011/GA/01/001 zo dňa 24.01.2011 nasledovne :

Článok č. 3 Cena

Zmluvné strany upravujú cenu diela uvedenú v bode 2 tohto článku z dôvodu odsúhlasenej zmeny projektu, ktorá je špecifikovaná v priložených rozpočtoch k tomuto dodatku.

Rekapitulácia ceny diela a jej rozdelenie z hľadiska zdroja financovania u objednávateľa :

Cena diela podľa ZoD	690 917,45 €
Zmena ceny v dodatku č. 1	20 894,76 €
Upravená cena diela bez DPH	711 812,21 €
z toho:	
Oprávnené náklady	673 302,21 €
Neoprávnené náklady	38 510,00 €
DPH 20%	142 362,44 €
Cena diela s DPH	854 174,65 €

Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2011/GA/01/001, zo dňa 24.01.2011, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.


Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2011/GA/01/001 zo dňa 24.01.2011.

Neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku tvorí príloha č. 1, rozpočet na zmenu ceny a rekapitulácia ceny po objektoch z hľadiska oprávnených a neoprávnených nákladov.

Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho štyri pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

v Košiciach, dňa 27.11.2012

za objednávateľa :



Lubomír Fífik
primátor mesta



za zhotoviteľa :



Ing. Peter Šulek
na základe plnej moci



Ing. Marián Kropuch
na základe plnej moci

STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA/SR
(54)

Dodatok overili : Ing. Ján Lietava

Eva Kováčová



STRABAG

Dodatok č. 1 k ZoD 2011/GA/01/001
strana č. 2 z 2