

Dodatok č.2

k Zmluve o dielo č.1/2010 zo dňa 20.04.2010 uzavretej podľa § 536 Obchod. zákonníka

I. Zmluvné strany

Zhotoviteľ: Ing. Dominik Mojžiš – ASIST (SZČO)
sídlo: Sokolovská 8, 040 11 Košice
IČO: 41 222 709
DIČ: 1031973008
Bankové spojenie: ČSOB a.s., Košice,
číslo účtu: 4001863148/7500
registrácia: živnostenský register č. 803-1209

a

Objednávateľ: Mesto Spišské Vlachy
zastúpené: Ľubomírom Fifikom, primátorom mesta
sídlo: Mestský úrad, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
IČO: 00 329 657
DIČ: 2021331543
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Spišská Nová Ves
č. účtu: 3440021001/5600

Vzhľadom na vývoj v realizácii stavebnej časti projektu a nutné zmeny projektu „Regenerácia okolia kruhovej križovatky v Spišských Vlachoch“ došlo k predĺženiu lehoty výstavby a tým vznikla aj potreba spracovania ďalších monitorovacích správ a žiadostí o zmenu projektu. Zmluvne strany sa preto dohodli na tomto dodatku, ktorým sa mení a dopĺňa pôvodná zmluva v bode 4.1.b a 4.1.c. nasledovne:

IV. Cena a platobné podmienky

4.1 b., Vypracovanie žiadostí o zmenu projektu a ŽoP – počas realizácie stavebných prác uvedeného projektu cena 6 000 € pozostávajúca z priebežnej a záverečnej žiadosti o platbu ŽoP (2 x 1500 Eur ŽoP) a z dvoch žiadostí o zmenu projektu (2 x 1500 Eur).

4.1. c., Spracovanie monitorovacích správ projektu, zvyšuje sa ich počet z dvoch na štyri správy pri pôvodnej jednotkovej cene za jednu monitorovaciu správu á 1 000 €,

Uvedená zmena nemá vplyv na ostatné body zmluvy, ktoré ostávajú v platnosti

V Spišských Vlachoch 03.12.2012

Ing. Dominik Mojžiš
ASIST
Sokolovská 8, 040 11 Košice
IČO: 41 222 709, DIČ: 1031973008

Ing. Dominik Mojžiš - ASIST
zhotoviteľ



Ľubomír Fifik
objednávateľ